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Teufelskreislauf

r Ziele in Gefahr ﬁ

Mehr Kontrollen

L

Mehr Mitarbeiter,
ldngere Arbeitszeiten

Schlechte Softwarequalitat J
Schlechte Mitarbeitermoral
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Scrum-Kreislauf

Umsetzung von Anforderungen in
Software regelmafig tberprtfen .

Die richtigen Probleme und Hindernisse
Malnahmen ergreifen frihzeitig erkennen

L Ursachen auffinden,

LOosungsoptionen entwickeln

[Pichler 2008]
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Rollen
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ScrumMaster

cc by-nc-nd SkyWideDesign

Herbstcampus 2010 — Gedrange 7



ik Herbstcampus

Product Owner
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Team
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Ablauf

* Release Planning (optional)
e Sprint

* Sprint Planning

* Daily Scrum :

* Sprint Review

e Sprint-Retrospektive
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Release Planning

» Festlegung des Release-Ziels
« Identifikation der Hauptrisiken

« |dentifikation der generellen Features und
Funktionalitdten im Release-Umfang

« Ermittlung des wahrscheinlichen Lieferzeitpunkts

« Ermittlung der veranschlagten Kosten
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Sprint

» Dauer 4 = 2 Wochen
» Liefert potentiell auslieferbares Produktinkrement

» Team und Anforderungen sind fix
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Sprint Planning

 Dauer max. 8 Stunden / 4-Wochen-Sprint
e Teill 1 —, Was*

* Festlegung der umzusetzenden Anforderungen

* Festlegung des Sprintziels
e Tell 2 —, Wie

* Festlegung der Aufgaben
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Daily Scrum

* Dauer: 15 Minuten

* Riickschau

* Ausblick

* Hindernisse
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Sprint Review

 Dauer: 4 Stunden / 4-Wochen-Sprint

 Begutachtung der Arbeitsergebnisse
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Sprint-Retrospektive

 Dauer: 3 Stunden / 4-Wochen-Sprint
* Rlckschau auf Prozessaspekte

* ldentifizierung umsetzbarer
Verbesserungsmalinahmen
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Artefakte
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Product Backlog

 Enthalt Anforderungen

« Eintrage sind priorisiert

* Eintrage sind abgeschatzt

« Andert sich tber Projektlaufzeit

* Gehodrt Product Owner
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Release Burndown Graph
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Sprint Backlog

 Enthalt Aufgaben
 Aufgabengrolle <=1 Tag
» Abgeschétzt nach Restaufwand in Zeit

* Gehort Team
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., Flaccid Scrum*

“There's a mess I've heard about with quite a few projects
recently.

It works out like this:
« They want to use an agile process, and pick Scrum

» They adopt the Scrum practices, and maybe even the
principles

 After a while progress is slow because the code base is a

mess.”
[Fowler 2009]
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Unendliche Weiten

 Das Agile Manifest: http://agilemanifesto.org/
« Scrum Guide: http://www.scrum.org/scrumguides/

* Martin Fowler‘s Bliki: http://martinfowler.com/bliki/

Herbstcampus 2010 — Gedrange 24


http://agilemanifesto.org/
http://www.scrum.org/scrumguides/
http://martinfowler.com/bliki/

o wikHerbstcampus v

Vielen Dank!

Stefan Reinhold

IT-Informatik GmbH
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I T-Informatik GmbH

 Mittelstandisches Systemhaus, seit 1987 am Markt, derzeit 160
Mitarbeiter

* Investitionssicherheit durch finf Gesellschafterfirmen

* Vier Geschéftsfelder: SAP-Dienstleistungen, Infrastruktur und
Rechenzentrum, Training, Business Solutions (Software Engineering
und factor:plus Plattform)

. Integra_ttlon mit denj jeweiligen ERP System @ factor:plus&
und mit den Geschéftspartnern

 Beratung ganzheitlicher Software Engineering-
und E-Business-Strategien

 Langjahrige Projekterfahrung sowie namhafte Referenzen

» Aktuelle Java-/JEE- und .NET-Technologie

 Unterstltzung des Kunden durch Customizing, Support und Hosting

SOLUTIONS & SERVICES

. : EmE |T-Informatik cmb
www.it-informatik.de “'EE Indusie i ot www.factor-plus.de
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http://www.factorplus.de/
http://www.factorplus.de/
http://www.it-informatik.de/

i Herbstcampus

Quellen

* [Pichler 2008]: Roman Pichler: Scrum. dpunkt.verlag. 2008
 [Fowler 2009]: Martin Fowler: Flaccid Scrum,
http://www.martinfowler.com/bliki/FlaccidScrum.htmi
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